

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



CITTÀ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il 15/10/2010 Nr. Prot. 13993

Affissa all'Albo Pretorio il **15/10/2010**

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO
ESECUTIVO TRATTO FINALE DI VIA A. VOLTA E SISTEMAZIONE DI ALCUNE
STRADE INTERNE.-

Nr. Progr. **67**

Data **12/10/2010**

Seduta Nr. **20**

L'anno DUEMILADIECI questo giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 17:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	
CIANCIO VINCENZO	SINDACO	S	
MOFFA LAURA LILIANA	ASSESSORE	S	
COLETTA ANTONELLO	ASSESSORE	S	
PADALINO MICHELE	ASSESSORE	S	
VOCALE PIETRO	ASSESSORE	S	
TOTALE Presenti	5	TOTALE Assenti	0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGGENTE del Comune, Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEL PROGETTO
ESECUTIVO TRATTO FINALE DI VIA A. VOLTA E SISTEMAZIONE DI ALCUNE
STRADE INTERNE.-**

L A GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dei Settori Tecnico e Servizi Finanziari hanno espresso rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: parere favorevole;
- con D.G. n. 98 del 26.08.2008 veniva approvato il progetto esecutivo tratto finale di via A. Volta e sistemazione di alcune strade interne dell'importo complessivo di € 188.786,25;
- questa Amministrazione intende realizzare una rotatoria con relative isole spartitraffico al fine di ottimizzare la canalizzazione del traffico veicolare ed il disimpegno dello stesso dell'incrocio tra le vie 25 aprile, via Colombo, via Vespucci, Viale 2 giugno, via Braille, via Marconi e via Gorizia.

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dall'Ufficio Tecnico comprendente la costruzione della rotatoria e isole spartitraffico di cui sopra dell'importo complessivo di € 212.059,99;

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 212.059,99 trova copertura finanziaria per l'importo di € 188.786,25 sul mutuo pos. N. 437085/00, autorizzato dalla Cassa DD.PP., e la restante parte dell'importo pari ad € 23.273,74 sui fondi Comunali allocati al Cod. Mecc. 2080101 cap. 28101/506 del Bilancio 2010 RR.PP.;

RITENUTO necessario e urgente approvare la perizia suppletiva e di variante di cui sopra, completa delle Tavole di Relazione tecnica, Coreografia, Planimetria di intervento di via A.Volta, Planimetria di intervento della rotatoria, elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico e atto di sottomissione dei nuovi prezzi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e il D.Lgs n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

AD unanimità di voti espressi nella forma di legge, anche ai fini della dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto;

D E L I B E R A

1. di approvare, così come approva, per i motivi in premessa indicati e che qui di seguito s'intendono richiamati, la perizia suppletiva e di variante del progetto esecutivo del tratto

finale di via A. Volta e sistemazione di alcune strade interne, composto dagli elaborati tecnici in premessa indicati, dell'importo complessivo di € 212.059,99, così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A - Lavori

-Lavori		€ 222.000,00
-Ribasso (31,00 %)		<u>€ 68.820,00</u>
	In uno	€ 153.180,00
-Oneri per la sicurezza		<u>€ 6.000,00</u>
Totale lavori		<u>€ 159.180,00</u>

B - Somme a disposizione dell' Amministrazione:

-IVA 10% sui lavori	€ 15.918,00	
-Incentivo progetto 2%	€ 2.998,00	
-Lavori in economia già eseguiti	€ 33.333,00	
-Lavori in economia	<u>€ 630,99</u>	
Totale somme a disposizione	€ 52.879,99	<u>€ 52.879,99</u>

Totale progetto € 212.059,99

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 212.059,99 trova copertura finanziaria per l'importo di € 188.786,25 sul mutuo pos. N. 4397085/00, autorizzato dalla Cassa DD.PP., e la restante parte dell'importo pari ad € 23.273,74 sui fondi Comunali allocati al Cod. Mecc. 2080101 cap. 28101/506 del Bilancio 2010 RR.PP.;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera è il Dirigente del Settore Tecnico ing. Gianfranco Di Noia;
4. di notificare la presente alla Cassa DD.PP.;
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CIANCIO VINCENZO

II SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 15/10/2010 al 30/10/2010 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 15/10/2010

II SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Addì,.....

II SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li

II SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO